

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Preparação do projeto

- Transferência de vendas
- Preparação do kick-off do projeto
- Realização do kick-off
- Realização da reunião kick-off
- Fornecimento e instalação do software
- Revisão de fase do projeto

Business Blueprint

- Revisão do plano do projeto
- Obtenção de requisitos empresariais
- Criação *Business Blueprint*
- Revisão de fase do projeto

Realização do projeto

- Planejar: Modificação, organização, treinamento, migração dados
- Configuração sistema produtivo
- Administração de modificação organizacional
- Realização de validação do sistema e teste de aceitação
- Execução de teste do sistema
- Planejamento de cutover e suporte
- Revisão de fase do projeto

Preparação final

- Finalização de planos de treinamento e cutover
- Realização de treinamento do administrador e usuário
- Realização de verificação de disponibilidade do sistema e início produtivo
- Planejamento de cutover
- Revisão de fase do projeto

Início produtivo e suporte

- Suporte à produção
- Resolução de questões críticas
- Administração da transferência ao cliente
- Encerramento do projeto
- Implementação de melhoria contínua
- Realização de conferência de revisão e otimização